29	REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	Físico %	3,20%							100,00%		
			Financeiro	3.338,97							3.338,97		
30	HID-DAG-010	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L	Físico %	0,50%							100,00%		
			Financeiro	524,87							524,87		
31	COB-TEL-005	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM	Físico %	0,28%							100,00%		
			Financeiro	288,24							288,24		
32	COB-ENG-010	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	Físico %	0,43%							100,00%		
			Financeiro	444,64							444,64		
33	SER-POR-016	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM. COM BARRA DE APOIO	Físico %	1,24%							100,00%		
			Financeiro	1.295,13							1.295,13		
34	ACE-BAR-005	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE)	Físico %	1,68%							100,00%		
			Financeiro	1.748,70							1.748,70		
35	SEDS-ESQ-025	JANELA BASCULANTE METÁLICA	Físico %	1,16%							100,00%		
			Financeiro	1.207,38							1.207,38		
36	INST-AGU-010 HID-TUB-360 LOU-LAV-005	PONTO DE ÁGUA FRIA , TUBO, LAVATÓRIO.	Físico %	0,73%							100,00%		
			Financeiro	765,98							765,98		
37	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO	Físico %	0,11%							100,00%		
			Financeiro	116,85							116,85		
38	LOU-VAS-020 DEM-LOU-005	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	Físico %	6,80%							100,00%		
			Financeiro	7.092,90							7.092,90		
39	VID-ESP-005	ESPELHO (60 X 90)	Físico %	0,32%							100,00%		
			Financeiro	338,84							338,84		
40	PIS-CER-015	PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE	Físico %	0,45%							100,00%		
			Financeiro	472,55							472,55		
41	REV-AZU-011	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO	Físico %	2,76%								100,00%	
			Financeiro	2.879,63								2.879,63	
42	REV-ARD-010	REVESTIMENTO EM ARDÓSIA	Físico %	0,56%								100,00%	
			Financeiro	588,95								588,95	
43	ELE-CAL-005	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA	Físico %	0,20%								100,00%	
			Financeiro	211,82								211,82	
44	SER-MAS-005	MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA	Físico %	1,72%								100,00%	
			Financeiro	1.794,52								1.794,52	
45	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	Físico %	0,31%								100,00%	
			Financeiro	322,70								322,70	
46	PIN-ACR-025	PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS	Físico %	0,29%								100,00%	
			Financeiro	305,76								305,76	
47	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	Físico %	0,17%									100,00%
			Financeiro	174,31									174,31
48	COB-ENG-005	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	Físico %	2,57%									100,00%
			Financeiro	2.678,49									2.678,49
49	COB-TEL-005	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	Físico %	0,77%									100,00%
			Financeiro	800,67									800,67
50	PIN-VER-010	VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, BRILHANTE	Físico %	1,17%									100,00%
			Financeiro	1.216,52									1.216,52
TOTAL			Físico %	100,00%	13,13%	32,64%	19,60%	7,19%	16,91%	5,86%	4,67%		
			Financeiro	R$ 104.330,50	R$ 13.738,54	R$ 34.056,48	R$ 20.450,76	R$ 7.504,34	R$ 17.647,05	R$ 6.109,38	R$ 4.873,99		

225484
CREA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

Carimbo e assinatura do representante legal