PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1041159-14	014468/2017	POÇOS DE CALDAS				

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS	BRAZÓPOLIS/MG	RUA DONA ANA CHAVES, 218	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	CRUZ VERA	ESTAÇÃO DIAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2																																																	
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																																														
3	PAVIMENTAÇÃO 1	1	4																																													
4	PAVIMENTAÇÃO 2	3	5																																													
5	PASSEIO	2	4																																													
6	DRENAGEM PLUVIAL	1	2																																													
7	SINALIZAÇÃO	4	4																																													
8	LIMPEZA DA OBRA	5	5																																													

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	12,41%	12,16%	31,76%	12,25%	31,42%
	R$	28.087,66	27.512,15	71.877,45	27.721,90	71.107,72
Acumulado	%	12,41%	24,57%	56,33%	68,58%	100,00%
	R$	28.087,66	55.599,81	127.477,26	155.199,16	226.306,88

BRAZÓPOLIS/MG, 17 de abril de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: JÉSSICA DE AZEVEI
CREA / CAU: 201.005/D

ANEXO VI