

Nº OPERAÇÃO 1048210-75	Nº SICONV 863926/2017	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS	APelido EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO SETE DE SETEMBRO	DESCRiÇÃO DO LOTE Pavimentação / Recapeamento asfáltico em vias públicas, dentro do perímetro ur
---------------------------	--------------------------	--	---	---

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Pavimentação / Recapeamento asfáltico em	301.627,99	% Período:	16,63%	29,71%	18,65%	26,34%	8,67%							
1.1.	Serviços Preliminares	1.022,97	% Período:	100,00%											
1.2.	Execução do Pavimento - Base	45.695,58	% Período:	50,73%		20,37%	28,90%								
1.3.	Execução do Pavimento - Camada de Rolame	228.749,71	% Período:	11,35%	39,18%	20,52%	28,95%								
1.4.	Drenagem - Sarjeta	15.272,36	% Período:					100,00%							
1.5.	Sinalização	8.465,78	% Período:					100,00%							
1.6.	Calçada	2.421,60	% Período:					100,00%							
Total:	R\$ 301.627,99		%:	16,63%	29,71%	18,65%	26,34%	8,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Período:	Repasso:		49.106,03	87.733,43	55.078,28	77.771,34	25.610,92							
		Contrapartida:		1.052,29	1.880,05	1.180,27	1.666,56	548,82							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		50.158,33	89.613,46	56.258,56	79.437,90	26.159,74							
	Acumulado:	%:		16,63%	46,34%	64,99%	91,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Repasso:		49.106,03	136.839,46	191.917,74	269.689,08	295.300,00							
		Contrapartida:		1.052,29	2.932,34	4.112,61	5.779,17	6.327,99	6.327,99	6.327,99	6.327,99	6.327,99	6.327,99	6.327,99	6.327,99
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		50.158,33	139.771,79	196.030,35	275.468,25	301.627,99	301.627,99	301.627,99	301.627,99	301.627,99	301.627,99	301.627,99	301.627,99

BRAZÓPOLIS/MG

Local

quinta-feira, 20 de dezembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: **Jéssica de Azevedo Rezende**

CREA/CAU: 201.005/D

ART/RRT: 4943565

Carlos Alberto Moraes
Prefeito Municipal
Brazópolis - MG

Carlos Alberto Moraes
Prefeito Municipal
Brazópolis - MG